



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR I

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA
IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e dello sviluppo del Paese - Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Progetto: *“Realizzazione di un nuovo impianto pluvirriguo - Schludernser Ebene - nella Piana di Sluderno nei Comuni di Sluderno e Glorenza in Val Venosta”*

CUP F17B15007830001

Consorzio di Bonifica Valle Venosta

Decreto di rimodulazione quadro economico post revisione prezzi

VISTO il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge dell'11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n.204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il D.P.C.M. del 16 ottobre 2023, n.178, inerente Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2023;

VISTO il Decreto ministeriale del 31 gennaio 2024, n.47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 gennaio 2026, n.33234, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, registrata dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 3 febbraio 2026 al n.63 e dalla Corte dei conti al n.170 del 13 febbraio 2026;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 20 febbraio 2026, n.85510, registrata dall'UCB in data 26 febbraio 2026 al n.133, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n.95646 del 26 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale del bilancio in data 4 marzo 2026 al n.155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026;

VISTO il D.P.C.M. del 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dr.ssa Simona Angelini, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste il 23 febbraio 2024, al n.114 e dalla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n.320;

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0480500 del 17/09/2026



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR I

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA
IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il Decreto n.349173 del 1° agosto 2024 con il quale è stato conferito alla dr.ssa Francesca Coniglio l'incarico di Direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR I della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste il 6 agosto 2024, al n.583 e dalla Corte dei conti il 19 agosto 2024 al n.1296;

VISTI gli articoli 2, 7, 13, 92 e 93 del Regio Decreto 13 febbraio 1933 n.215 recante “Nuove norme sulla bonifica integrale”;

VISTE le “Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle politiche agricole e forestali ed i Concessionari per la realizzazione sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi” - di seguito Linee Guida - emanate con il D.M. n.4080 del 9 febbraio 2017, come modificate dal D.M. n.9460 del 2 marzo 2018, e da ultimo aggiornate con D.M. n.15869 del 15 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 9 giugno 2020 al n. 562, che si intendono richiamate per quanto non disposto dal presente decreto, pubblicate al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/386>

VISTE le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze afferenti alla gestione dei progetti PNRR consultabili ai seguenti link:

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/>

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/>

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/>

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/>

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2025/>

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2026/>

RILEVATO in particolare che la Circolare MEF del 19 settembre 2025, n.22 fornisce indicazioni operative ai fini dell'efficace e tempestivo espletamento degli adempimenti di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati dal PNRR e del conseguimento dei relativi obiettivi;

VISTE le note di indirizzo dell'Unità di Missione (all.1_Cartella_NoteUDM);

VISTO il decreto-legge del 2 marzo 2024, n.19, convertito in legge 29 aprile 2024 n.56, pubblicato in GU Serie Generale n.100 del 30 aprile 2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR) ed in particolare l'art.11 a termini del quale “Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge”;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” e, in particolare, l'art. 18 -quiquies che, nell'indicare al comma 1 che “le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR», dispone al comma 2 che “i soggetti



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR I

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA
IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR” e prescrive inoltre, al comma 3, che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono stabiliti i criteri e le modalità cui le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 della medesima norma”;

VISTO il decreto MEF del 6 dicembre 2024 “Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR” pubblicato GU Serie Generale n.3 del 4 gennaio 2025;

VISTI gli ulteriori principi trasversali previsti dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, quali il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il decreto n.9261220 del 22 ottobre 2020 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo: “Realizzazione di un nuovo impianto pluvirriguo “Schludernser Ebene” nella Piana di Sluderno nei Comune di Sluderno e Glorenza in Val Venosta, Provincia Autonoma di Bolzano” la cui realizzazione è assentita al Consorzio di Bonifica Valle Venosta per l'importo complessivo di € 6.516.880,00 a valere sulle risorse stanziare con Legge n.145/2018, ammesso alla registrazione dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n.390 in data 9 novembre 2020 e dalla Corte dei conti il 19 novembre 2020 al n.964 (all.2_Cartella_Decreti_Precedenti);

RICHIAMATI integralmente le premesse del decreto di concessione n.9261220 del 22 ottobre 2020, rimodulato a seguito di gara con decreto n.360567 del 22 agosto 2022 per l'importo di € 6.723.831,09 di cui € 6.516.880,00 a carico Masaf ed i precedenti decreti citati da ultimo nel decreto n.545195 del 16 ottobre 2024 di rimodulazione del quadro economico a seguito di perizia di variante n.1 (all.2_Cartella_Decreti_Precedenti);

VISTO l'atto di impegno n.3834 del 16 luglio 2020 (all.2_Cartella_Decreti_Precedenti);

VISTO il decreto n.565421 del 22 ottobre 2025 con il quale è stato approvato il quadro economico di spesa in favore del Consorzio di Bonifica Valle Venosta a seguito di perizia di variante n.3, rimodulato per l'importo di € 6.327.088,46, oltre alla voce “E-Economie da assestamento” pari ad € 189.791,54, ammesso alla registrazione dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 6 novembre 2025 al n.1114 (all.2_Cartella_Decreti_Precedenti);

VISTO il decreto n.31721 del 23 gennaio 2026 (all.2_Cartella_Decreti_ePrecedenti) con cui i termini per addivenire all'ultimazione delle opere comprovata da relativo certificato e di tutte le attività connesse e al collaudo/certificato di regolare esecuzione di tutti i misuratori installati, per gli interventi della misura di investimento M2C4 - Investimento 4.3, **sono stati prorogati al 30 aprile 2026;**

VISTO il decreto n.209140 del 5 maggio 2026 con il quale è stata disposta la liquidazione del Sal n.3, n.4 e n.5 per un importo di € 1.074.745,42 (all.2_Cartella_Decreti_ePrecedenti);



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR I

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA
IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

RILEVATO che all'attualità è stato corrisposto l'importo di € 5.440.088,72 come da tabella di seguito riportata:

provvedimento	causale	importo
n.933355 del 23 novembre 2020	anticipazione	1.303.376,00
n.566119 del 7 novembre 2022	I SAL	1.737.834,66
n.228851 del 2 maggio 2023	II SAL	1.324.132,64
n.209140 del 5 maggio 2026	III -IV -V SAL	1.074.745,42
TOTALE EROGATO		5.440.088,72

VISTA la nota del 4 agosto 2026 (all.3) con la quale l'Ente ha richiesto al Provveditorato il nulla osta in merito al pagamento dei certificati straordinari;

VISTA la nota ministeriale n.419281 del 31 agosto 2026 (all.4) con la quale l'Amministrazione ha richiesto la documentazione relativa ai certificati straordinari oltre alle domande di accesso al fondo Mit e agli estratti conto dai quali si evincono gli accrediti dei contributi concessi e una proposta di rimodulazione del quadro economico in formato Excel di raffronto con l'ultimo quadro approvato con la specifica dei certificati bis a carico Masaf e a carico Mit;

VISTA la comunicazione del 2 settembre 2026 acquisita al protocollo n.427609 di pari data (all.5 e cartella 5.1) con la quale l'Ente ha richiesto la rimodulazione del quadro economico allegando la proposta di quadro economico e la documentazione relativa ai Sal straordinari nonché il "Voto ufficio tecnico amministrativo 5 Bolzano;

VISTA la comunicazione n.28873 del 12 agosto 2026 (all.6), non acquisita al protocollo Masaf in quanto l'indirizzo della pec era errato, con la quale il Provveditorato ha espresso parere favorevole relativamente alla compensazione prezzi per un importo complessivo di € 1.192.750,89;

VISTA la proposta di rimodulazione del quadro economico in formato Excel (all.7) del Consorzio;

VISTA la comunicazione n.1503 del 15 settembre 2026 (all.8) con la quale l'Ente ha trasmesso il nuovo quadro economico rimodulato per le voci b.3 e c;

RILEVATO che nel quadro economico la voce "C Spese Generali" è stata incrementata passando da € 566.604,94 ad € 589.731,88, importo questo che rientra nel limite del 14% previsto dalle Linee Guida per i finanziamenti di importo fino a € 10.000.000,00;

RILEVATO che l'Ente ha incassato dal MIT la somma di € 1.084.083,04;

RITENUTO in seguito all'istruttoria effettuata ed alla luce del parere del Provveditorato, di approvare in linea finanziaria il quadro economico a seguito dei certificati straordinari emessi ex art.26 del decreto-legge 50/2022 ponendo a carico del Consorzio l'importo di € 0,01;

VISTO il d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

Ai termini delle vigenti disposizioni,



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR I

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA
IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

DECRETA

Art.1

In conformità alle premesse e ferme restando tutte le altre condizioni stabilite dai precedenti Decreti non modificate dal presente provvedimento per il progetto esecutivo “Realizzazione di un nuovo impianto pluvirriguo “Schludernser Ebene” nella Piana di Sluderno nei Comuni di Sluderno e Glorenza in Val Venosta”, CUP F17B15007830001, la cui concessione è stata assentita in favore del Consorzio di Bonifica Valle Venosta, è approvato il quadro economico di raffronto rimodulato in seguito a certificati di revisione prezzi, come di seguito rappresentato in tabella:

Realizzazione di un nuovo impianto pluvirriguo - Schludernser Ebene - nella Piana di Sluderno nei Comuni di Sluderno e Glorenza in Val Venosta dell'importo di € 6.516.880,00 - CUP F17B15007830001					
		decreto n.565421 del 22/10/2025	Rimodulazione q.e. Certificati Bis	Masaf	Mit+ Consorzio
A	Lavori				
a.1	Lavori	4.659.441,11 €	4.659.441,11 €	4.659.441,11 €	
a.2	Oneri della sicurezza	62.266,69 €	62.266,69 €	62.266,69 €	
	Risarcimento (esproprio)	- €	- €	- €	
	Sommano a.1+a.2	4.721.707,80 €	4.721.707,80 €	4.721.707,80 €	
a.3	Cert.Bis-provvisorio MIT	- €	307.600,25 €		307.600,25 €
a.4	Cert.1-Bis MIT	- €	301.472,55 €		301.472,55 €
a.5	Cert.2-Bis MIT	- €	217.457,30 €		217.457,30 €
a.6	Certificato 3-Bis	- €	69.820,38 €		
a.6.1	3 bis MIT	- €	62.062,56 €		62.062,56 €
a.6.1	3 bis Masaf	- €	7.757,82 €	7.757,82 €	
a.7	Cert 4-Bis Masaf	- €	32.297,22 €	32.297,22 €	
a.8	Cert 5-Bis Masaf	- €	34.658,54 €	34.658,54 €	
a.9	Cert 6-Bis Masaf	- €	14.358,42 €	14.358,42 €	
	Tot. Cert. 1 - 6 bis	- €	977.664,66 €	89.072,00 €	888.592,66 €
	Totale A)	4.721.707,80 €	5.699.372,46 €	4.810.779,80 €	888.592,66 €
B	Somme a disposizione				
b.1	Imprevisti	- €	- €		
b.2	Accantonamento ex art 106 comma 1 D.lgs. 50/2016	- €	- €		
b.3	Acquisizione aree e allacciamenti				
b.3.1	Spese acquisizione aree e allacciamenti				

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0480500 del 17/09/2026



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR I

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA
IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

	alla galleria idroelettrica		47.538,33 €	47.538,33 €	
	Totale B	- €	47.538,33 €	47.538,33 €	
C	Spese generali (nel limite del 14% di A+b.3.1)	566.604,94 €	589.731,88 €	589.731,88 €	
	Totale C	566.604,94 €	589.731,88 €	589.731,88 €	
D	IVA (22% di A)	1.038.775,72 €	1.038.775,72 €	1.038.775,72 €	
d.1	Iva Cert. Provv. MIT		67.672,06 €		67.672,06 €
d.2	Iva Cert. 1 bis MIT		66.323,96 €		66.323,96 €
d.3	Iva Cert. 2 bis MIT		47.840,61 €		47.840,61 €
d.4	Iva Cert. 3 bis				
d.4.1	Iva Cert. 3 bis MIT		13.653,76 €		13.653,76 €
d.4.2	Iva Cert. 3 bis Masaf		1.706,72 €	1.706,72 €	
d.5	Iva Cert. 4 bis Masaf		7.105,39 €	7.105,39 €	
d.6	Iva Cert. 5 bis Masaf		7.624,88 €	7.624,88 €	
d.7	Iva Cert. 6 bis Masaf		3.158,85 €	3.158,85 €	
	Totale Iva d.1-d.7		215.086,23 €	19.595,84 €	195.490,39 €
d.8	Iva b.3.1 - Masaf		10.458,43 €	10.458,43 €	
	Totale D)		1.264.320,38 €	1.068.829,99 €	195.490,39 €
	Sommano A+B+C+D	6.327.088,45 €	7.600.963,05 €		
E	Economie da assestamento	189.791,55 €	- €		
	Totale	6.516.880,00 €	7.600.963,05 €		
	a carico Masaf	6.516.880,00 €	6.516.880,00 €		
	a carico MIT		1.084.083,04 €	6.516.880,00 €	1.084.083,05 €
	a carico Consorzio		0,01 €		

Fermo restando l'importo massimo ammissibile di € 6.516.880,00 a carico Masaf, l'importo di finanziamento assentito all'Ente è rideterminato in € 7.600.963,05 di cui € 1.084.083,04 a carico Mit ed € 0,01 a carico del Consorzio.

Art. 2

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni dei precedenti provvedimenti ed alle note dell'Unità di missione (all.1 Cartella_NoteUDM) prescrivendo all'Ente attuatore di:

- **trasmettere** i 48 bis validi alla data dei mandati di pagamento relativamente al certificato bis provvisorio, certificato 1 bis, certificato 2 bis, certificato 3 bis;
- **assicurare con cadenza mensile** la corretta alimentazione del Sistema Regis con i dati di programmazione e attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza in conformità alle indicazioni fornite dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27 e dal comma 2, lettera d) dell'Art 6 - quinquies del decreto legge 19 ottobre 2024, n.155, convertito in legge 9 dicembre 2024, n.189 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n.155, recante



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR I

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA
IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” a termini del quale “I soggetti attuatori degli interventi del PNRR assicurano il periodico aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio ReGiS con i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi”;

- **osservare** la nota di indirizzo dell'Unità di missione n.126724 del 19 marzo 2025 con la quale si suggerisce di procedere ad un unico Rendiconto **che faccia riferimento al 90% dell'importo oggetto di finanziamento**, seguendo le consuete procedure del Manuale di Rendicontazione (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17916>);
- **garantire** il rispetto di quanto prescritto nella nota dell'Unità di Missione n.103779 del 3 marzo 2026 “Nota di indirizzo concernente le indicazioni operative per la corretta rendicontazione del target M2C4-34bis relativo all'investimento PNRR M2C4 I4.3” avendo cura di trasmettere e caricare nel sistema ReGiS la documentazione all'uopo richiesta, utilizzando i format nella stessa allegati (all.1_1.8_Cartella_NoteUDM);
- **garantire** il rispetto di quanto prescritto nella nota dell'Unità di Missione, Ufficio di Rendicontazione e controllo, n.109897 del 5 marzo 2026 “Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”. – Nota d'indirizzo relativa alla Rendicontazione di progetto e alle richieste di saldo ai sensi del DM MEF 6 dicembre 2024 “Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR” (all.1_1.9_Cartella_NoteUDM);

Art.3

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per la registrazione e all'Unità di Missione PNRR ai fini del monitoraggio ed è soggetto a pubblicazione in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.lgs. 33/2013.

Il Direttore Generale
Simona Angelini



Simona
Angelini
MIPAAF
17.09.2026
13:18:05
GMT+02:00